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Roboty instalacyjne sanitarne  
NACE CPV  

Nr 

spec 
NAZWA GRUPA KLASA 

WYSZCZEGÓL- 

NIENIE 
KOD CPV 

WYSZCZEGÓL-  

NIENIE 

1 

INSTALACJE 

WEWNĘTRZNE  

WOD-KAN 

45.3 45.33 

Wykonywanie 

instalacji cieplnych, 

wodnych, 

wentylacyjnych i 

gazowych 

45332000-3 

Roboty montażowe w 

zakresie budowy instalacji 

wod-kan. 

2 

INSTALACJE 

CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA 

 

45.3 45.33 

Wykonywanie 

instalacji cieplnych, 

wodnych, 

wentylacyjnych i 

gazowych 

45331100-7 

Roboty montażowe w 

zakresie budowy instalacji 

c.o.   
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.0. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z inwestycją.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na 

środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo, pow. 

sierpecki” 
Podstawą do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji 

robót w inwestycji zmiany sposobu użytkowania części szkoły podstawowej. 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 

Nowy budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą i instalacjami, przeznaczony jest na pobyt dzienny 

pracowników oraz interesantów.  Zakres niniejszego tomu specyfikacji obejmuje roboty branżowe: wod-kan, 

centralnego ogrzewania i wentylacji. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
Podział inwestycji na zadania branżowe: 

- budowa instalacji wod-kan wewnętrznych w budynku; 

- budowa instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania w budynku; 

 

1.3.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót - 

wg opracowań branżowych - projektów budowlano - wykonawczych dot. ww. Inwestycji. 

 

1.3.4. Teren budowy 

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren przewidziany pod realizację budynku nie jest wyniesiony w stosunku do sąsiedniej otaczającej  zabudowy 

i nie wymaga generalnej makroniwelacji. Granica budowy winna być wytyczona w oparciu o dokumentację 

branżową architektoniczną, drogową, wod.-kan. i elektryczną. Granicę terenu budowy budynku stanowi granica 

działki określająca całe zamierzenie inwestycyjne.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w branży wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 

zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 

zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 

zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty 

ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 

budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany również Inżynierem - osoba posiadająca wykształcenie wyższe i 

uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branży. Wyznaczona przez Inwestora 

do występowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robót na budowie zgodnie z Prawem 

Budowlanym. 

Przedmiar robót - określenie rodzajów i ilości poszczególnych robót 

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1Przekazanie placu budowy . 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej 

(ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych reperów do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 

1.5.2. Biuro Zarządzającego realizacją umowy i Inspektora Nadzoru 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu biuro dla Inspektora Nadzoru w 

postaci pomieszczenia biura budowy, wyposażonego w biurko, krzesło i szafę na akta. Wykonawca zapewni 

utrzymane biura. 

 

1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 

 

1.6.1Zakres i prowadzenie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 

odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją 

umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 

odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia 

lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 

przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 

potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu 

budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 

uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważną kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

1.6.2.Utrzymanie robót podczas budowy. 

1. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas do momentu odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w 

zadowalającym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty. 

 

1.7. Zasady kontroli i odbioru robót. 
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1.7.1 Inżynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na osądzie inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania 

sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne. 

2. Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier odrzuci 

wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie i 

Specyfikacji. 

1.7.2.Dokumentacja projektowa. 

1.Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o projekt techniczny. 

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po uzgodnieniu z 

Projektantem. 

 

1.7.3.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne 

2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone 

w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami i 

może wpłynąć to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy. 

1.8.1.Przekazanie terenu budowy. 

1. Inżynier przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizacje oraz współrzędne państwowe punktów głównych, dokumentację techniczną, 

kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót 

do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru robót. 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

 

1.8.2.Tablice informacyjne. 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego okresu 

realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inżynierem. 

 

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy. 
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca ma 

obowiązek wykonać lub dostarczyć i zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 

takich jak : płoty, zapory, oświetlenie, znaki ostrzegawcze . 

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa . 
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3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich 

ustawieniem . 

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających jest 

uwzględniony w stawce jednostkowej poszczególnych robót. 

 

1.8.4.Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 

wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do 

dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 

Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 

oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę, jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

· data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 

· data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego 

· zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p. 2.3.1. przygotowanych 

przez Wykonawcę 

· daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

· postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 

· daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

· komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy 

· daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy 

· daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych 

· wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 

· warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych 

· dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do 

wytyczenia obiektów w terenie 

· dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 

· dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane 

· wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 

· inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 

być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 

zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 

przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 

nadzoru autorskiego. 

 

1.8.5.Księga obmiaru. 

Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów. 

 

1.8.6.Pozostałe dokumenty budowy. 

1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów 

następujące dokumenty : 

· pozwolenie na realizację budowy 

· protokóły przekazania terenu Wykonawcy 

· umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

· protokóły odbioru robót. 

 

1.8.7.Przechowywanie dokumentów budowy. 
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1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem 

3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach 

zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie 

właściwych organów . 

 

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 

1.9.1.Przestrzeganie prawa. 

  
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje 

oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na sposób 

przeprowadzenia robót . 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w 

ust.1. 

 

1.9.2.Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 

projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 

Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem , dotyczące zasad zastosowania 

chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody . 

2. Wymagania określone w ust.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w 

których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 

3. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby 

przedstawić ich kopie. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 

 

1.9.3.Ochrona własności publicznej i prawnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 

prawnej : 

1. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prawnej to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien 

być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia . 

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych 

robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych 

koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwym najkrótszym czasie , nie dłuższym jednak niż w 

czasie przewidzianym harmonogramem tych robót . Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 

wymienionych robót . 

3. Zakłada się, że Wykonawca zapozna się z zakresem robót wymienionych w ust. 4. i uwzględni ich 

przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust. 4, przeprowadzone w 

zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie mogą być podstawą do zmiany terminu 

realizacji Kontraktu . 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji 

robót. 

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią 

instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca będzie współpracował w 

usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 

dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego . W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 

1.9.4.Ochrona środowiska. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego . 

2.W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków : 

a) miejsce na bazę , magazyny , składowiska powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym , 
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b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed : 

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, 

olejami materiałami bitumicznymi , oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami , 

· przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu , 

· możliwością powstania pożaru , 

c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie 

może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem 

prowadzenia robót. 

d)Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę . 

 

1.9.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 

życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały 

z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 

urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji 

następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4) program zapewnienia jakości 

 

1.10.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

 

1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
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terminie określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę 

potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 

robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest obowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.11.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- rysunki robocze 

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

- dokumentacja powykonawcza 

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 

zaadresowane na jego adres. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych 

przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 

wyłącznie przez wykonawcę. 

 

1.11.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający 

realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 

wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 

składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 

zarządzającemu realizację umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w 

formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 

standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 

elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie 

tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie 

rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 

zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 

poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych 

specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji 

2) Nr umowy 

3) Ilość egzemplarzy składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element 

Data przekazania 
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O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w innych uzgodniony 

sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 

Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 

dokumentów przez nadzór autorski. 

 

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 

postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 

umowy. 

 

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być 

dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% 

zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych 

instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 

zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowych 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 

części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych wraz z kompletną instrukcją 

konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 

rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych. 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeniami układów sterujących, akcesoriów i 

elementów dodatkowych. 
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2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podane w ST 2. dotyczą całej pozycji 

– wszystkich rodzajów robót. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót . 

2. Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 

zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera. 

3. Nie później niż trzy tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów lub wbudowaniem urządzeń, 

Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa i wyniki niezbędnych badań laboratoryjnych. 

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału lub urządzenia ze wskazanego źródła, 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera i materiał lub urządzenie z innego źródła. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót. 

Powinny być dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca składowania czasowego materiałów będą po 

zakończeniu robót odprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiałów . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody 

Inżyniera. 

 

3.0. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być 

zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem . Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym tanie 

technicznym i gotowości do pracy . Będzie to zgodne z przepisami dotyczącymi jego użytkowania . Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

 

4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót . 

2.Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w sposób 

zapobiegający stratom . 

3.Zaprawy i betony powinny być transportowane w sposób zapobiegający segregacji składników . 

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu 

budowy. 

6. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
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5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inżyniera . Wykonawca użyje sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót. 

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera. 

· Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inżynier , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

· Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót , oceną jakości 

materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji i ST 

oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę . 

· Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST , a także w normach i 

wytycznych . 

· Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczanych na budowę lub na 

niej produkowanych. 

· Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 

· Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.1. 

· Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca . 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewniania jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewniania 

jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

6.1.1. Część ogólna opisowa 
· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

· organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót , 

· bhp, 

· wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

· opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników, 

 

6.1.2. Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie , 

· wykaz urządzeń do magazynowania materiałów , 

· sposób zabezpieczania i ochrony przed utratą ich właściwości , 

· sposób i procedura pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonania poszczególnych robót, 

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i 

robót .Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST . Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 
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procedury badań Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach, urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych . Jeśli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów . Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca . 

 

6.3 Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek . 

Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli . 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym 

wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

  

6.4 Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.4.1 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę . Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Techniczną i 

ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.5 Atesty. 

6.5.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. 

6.5.2.W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.5.3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 

6.5.4.Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 

stwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami kontraktu to takie materiały i urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w procencie zaawansowania elementu 

rozliczeniowego. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy 

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiorowi częściowemu, 

c/ odbiorowi końcowemu, 
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d/ odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych 

wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 

dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie 

odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i 

zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 

 

8.1.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. 

 

8.1.3 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST będą obowiązywały przepisy„Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I”. 

 

8.1.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

· Specyfikacje Techniczne, 

· uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

· recepty i ustalenia technologiczne, 

· Dzienniki budowy i Księgi obmiaru , 

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

· sprawozdanie techniczne, 

· geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

· powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 

· kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za element rozliczeniowy. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, 

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 

dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 

1389). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacja umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw. 
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2.  INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN 
1. 0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

robót związanych z inwestycją.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na 

środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo, pow. 

sierpecki” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Kod robót CPV 45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne. 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wodno-kanalizacyjnej i obejmują 

wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i dezynfekcją instalacji. 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać: 

- W zakresie instalacji trójnikowej: od wejścia instalacji doziemnej do budynku do projektowanych urządzeń 

wypływowych instalacji rur polipropylenowych PP łączonych na kształtki zgrzewane i zabezpieczonych 

otulinami ciepłochronnymi. Rury PP prowadzić w posadzce w otulinach poliuretanowych , w bruzdach 

ściennych pod tynkiem oraz podstropowo.  Instalacje kanalizacji wykonać z rur PVC prowadzonych w 

większości pod  stropem w piwnicy oraz pod podłogą na gruncie  w części budynku niepodpiwniczonej. W 

ramach robót należy wykonać przejścia rurociągów w stropach i przez ściany oraz bruzdy w ścianach. 

  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rury – przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych. 

1.4.2. Kształtki – kolanka, trójniki, złączki itp. do przewodów instalacyjnych 

1.4.3. Armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 

1.4.4. Urządzenia – urządzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne 

stanowiące osprzęt instalacji kanalizacyjnej. 

 

1.5. Wymagania dotyczące robot 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, 

ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.0. MATERIAŁY 
- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998 łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-EN  

10242 : 1999 

- przewody z tworzyw sztucznych, ciśnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997 kształtki, złączki do 

przewodów instalacyjnych 

 przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C-89203wpusty wannowe nadstropowe- 

 urządzenia sanitarne – umywalki porcelanowe, miski ustępowe , zlewozmywaki dwukomorowe , 

pisuary, wpusty 

Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń oraz odpowiadać warunkom 

pracy. Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających Atesty Higieniczne Państwowego 

Zakładu Higieny. 

 

3.0. SPRZĘT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

4.0. TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
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Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w rozdz. „Wymagania ogólne” 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodów stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCV należy wyznaczyć na gruncie i 

ścianach w budynku. 

 

5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 ręcznie na odkład. Po ułożeniu rur 

wykop zasypać ręcznie warstwami grubości 20 cm i ubijać do zagęszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usunąć z 

budynku. 

 

5.3. Rury kanalizacyjne 
Montaż rur PCW wykonać przy użyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy rury. Bosy koniec 

rury, sfazowany pod katem 15 – 20
o
 należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość 

między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Rurę należy układać ze spadkiem i na rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej. Przy przejściu poziomów kanalizacyjnych PVC pod ławami 

fundamentowymi stosować rury ochronne stalowe. 

 

5.4. Montaż rur stalowych i armatury 

Montaż rur stalowych ocynkowanych i armaturę montować zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w rozdz. „Wymagania ogólne” pkt. 

 

6.1. Badania szczelności 
Badania szczelności instalacji wodociągowej powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy 

napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenia. Po napełnieniu należy przeprowadzić 

kontrolę całej instalacji, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po 

stwierdzeniu szczelności należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą urządzenia 

przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. Instalację uważa się za szczelna, jeśli manometr w ciągu 20 

min.nie wykazuje spadku ciśnienia. 

 

6.2. Podejścia i przyłącze kanalizacyjne z rur PCW należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody poprzez oględziny. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w rozdz.. „Wymagania ogólne” pkt. 7.1. 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w rozdz. „Wymagania ogólne” pkt. 8 

Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru końcowego 

robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres 

robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdz. „Wymagania ogólne” pkt.9.1. 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. 

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
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3.  INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót Instalacji wewnętrznej c.o dla zadania„Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły 

podstawowej na środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. 

Gozdowo, pow. sierpecki” 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 

instalacji centralnego ogrzewania. 

W zakres robót wchodzą: 

- wykonanie bruzd w ścianach do montażu rur 

- montaż grzejników stalowych, płytowych  i łazienkowych z zaworami termostatycznymi w wybranych 

pomieszczeniach, 

-montaż pętli ogrzewania podłogowego z rur PexPenta z rozdzielaczami mieszająco-pompowymi, 

- montaż armatury i urządzeń w pomieszczeniu kotłowni, 

- wykonanie przejść przez ściany dla przeprowadzenia rur (montaż tulei ochronnych) 

- wykonanie instalacji rurowej z rur stalowych czarnych, 

- wykonanie instalacji z rur PP STABI zasilającej grzejniki , 

- montaż automatycznych zaworów odpowietrzających instalację c.o. ; 

- montaż zaworów odpowietrzających grzejnikowych, automatycznych; 

- wykonanie niezbędnych do uruchomienia prób ciśnieniowych na instalacji (próba na zimno i na ciepło) 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów stalowych (czyszczenie i malowanie) 

- montaż izolacji termicznej na rurociągach grzewczych; 

- wykonanie regulacji instalacji grzewczych poprzez zastosowanie urządzeń pomiarowych producenta armatury, 

- zamurowanie lub zabetonowanie bruzd, 

- uszczelnienie i zamurowanie przejść przez ściany; 

 

1.4. Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa 

Instalacji Przemysłowych „INSTAL” – komisja koordynacji branżowej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową i 

poleceniami projektanta i inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
Do budowy instalacji stosować armaturę o ciśnieniu roboczym PN6 i temperaturę T=120°C. 

 

2.1. Zastosowane materiały 
2.1.1 Wielowarstwowe  z PP STABI z wkładką aluminiową łączone kształtkami zgrzewanymi. Połączenia z 

armaturą wykonać systemowymi kształtkami z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Wszystkie materiały 

musza posiadać aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 

2.1.2 Wielowarstwowe  z PEXPENTA z wkładką aluminiową łączone kształtkami zaprasowywanymi. 

Połączenia z armaturą wykonać systemowymi kształtkami z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Wszystkie 

materiały musza posiadać aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 

2.1.3 Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H74244 z usuniętym wpływem szwu, łączone przez 

spawanie, posiadające świadectwo jakości. 

2.1.4 Zawory odcinające kulowe w/g katalogów producentów zgodnie z PN- 82/H-82054.03: 

2.1.5 Zawory trójdrogowe: 

2.1.6 Grzejniki stalowe, płytowe   z wbudowanymi zaworami termostatycznymi  i podejściami od dołu  

oraz zasilane z boku . Ciśnienie nominalne PN6. 

2.1.7 Grzejniki łazienkowe Grzejniki mocować do ścian za pomocą dostarczonych z nimi uchwytów. 
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2.1.8 Zawory termostatyczne  kątowe znastawą wstępną, 

2.1.9 Głowice termostatyczne, 

2.1.10 Odpowietrzniki grzejnikowe: w/g katalogu producenta. 

2.1.11 Odpowietrzniki automatyczne instalacji c.o. miejscowe, Dn-15 wg 

katalogu producentów. 

2.1.12 Izolacja termiczna rurociągów 

2.1.13 Zawory trójdrożne z siłownikami elektrycznymi 

2.1.14 Pompy obiegowe 

 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z projektem oraz danymi 

technicznymi wytwórcy. Sprawdzić stan techniczny materiałów przez oględziny ( pęknięcia, ubytki, 

odkształcenia). 

 

2.3. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, każda rura musi być podparta na całej długości. Wysokość 

stosu rur nie może przekraczać 1 m. Grzejniki, zawory i pozostały osprzęt należy składować w fabrycznych 

opakowaniach, w zamkniętych pomieszczeniach. 

 

3. SPRZĘT 
 - agregaty spawalnicze gazowe 

 - piły do cięcie rur elektryczne 

 - gwintownica do rur 

- wiertarki elektryczne 

 - rusztowanie przesuwne lekkie. 

- obcinarka do cięcia rur 

- kalibrator 

- zaciskarka 

 

4. TRANSPORT 
Przewiduje się przewóz materiałów i armatury dla budowy instalacji od dystrybutorów bezpośrednio na plac 

budowy. Równocześnie przewiduje się odwóz materiałów z demontażu grzejników i rurociągu na skup złomu. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego w równomiernym 

rozmieszczeniu na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczone przed przemieszczaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji c.o. Roboty 

instalacyjne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-

montażowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

  

5.1. Roboty przygotowawcze. 
- wytyczenie tras dla prowadzenia rurociągów 

- zamontowanie wsporników pod grzejniki 

- wykucie bruzd ściennych 

- wykucie otworów dla przejść przez ściany 

- montaż rur osłonowych w przejściach przez ścianę 

 

5.2. Roboty montażowe 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Rury stalowe należy łączyć na styk przez spawanie gazowe, rury PE-X z wkładką aluminiową łączyć 

kształtkami przez zaprasowanie, rury PP-STABI z wkładką aluminiową łączyć kształtkami przez zgrzewanie. 

Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najwyższych punktach stosować separatory powietrza, 

odpowietrzniki ręczne i automatyczne. Rurociągi należy montować na podporach ślizgowych. Przy każdym 

węźle strefowym zastosować podporę stałą. Stosować uchwyty produkcji Hilti. 

Rozstaw podpór: 

- Dn 15 – 1,5 m 

- Dn 20 – 2,0 m 
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- Dn 25 – 2,5 m 

- Dn 32 – 2,5 m 

- Dn 40 – 2,5 m 

Grzejniki montować do ściany przy pomocy uchwytów dostarczanych wraz z grzejnikami. Grzejniki montować 

poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od wykończonej podłogi min. 10 cm. Rozstaw 

wsporników grzejnikowych w/g katalogu grzejników. 

 

5.3. Zabezpieczenie przed korozją 
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania stalowe po wykonaniu prób szczelności i usunięciu 

ewentualnych usterek, należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Przewody należy: 

- oczyścić do II stopnia czystości 

- pomalować jednokrotnie farbą do gruntowania o symbolu 25/91/56 według SWW 7962-000-850 

- pomalować dwukrotnie emalią kreadurową o symbolu 25/91/56 według SWW 7962-000-850 

- przewody nie izolowane pomalować dodatkowo farbą ogólnego stosowania 

 

5.4. Izolacja termiczna 
Izolację termiczną przewiduje się dla wszystkich przewodów: głównych prowadzonych z pomieszczenia węzła 

cieplnego do poszczególnych rozdzielaczy obiegowych, a następnie z rozdzielczy obiegowych do przejścia przez 

przegrody węzła . Stosować bezwzględnie można materiały posiadające atest higieniczny do stosowania w 

obiektach służby zdrowia, o podwyższonych wymagań higienicznych oraz salach operacyjnych. Izolacja musi 

być wykonana z materiałów bezpiecznych dla zdrowia oraz odporna na stosowanie środków dezynfekujących. 

Izolować należy przewody prowadzone na wierzchu przegród jak i w posadzkach oraz przegrodach pionowych.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

- sprawdzenie kwalifikacji spawacza i kontrola wykonania połączeń rurociągów 

- kontrola wykonania ochrony korozyjnej 

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- kontrola wykonania izolacji termicznej 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie rodzajów i jakości wykonania podpór rurociągów 

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów w podporach ruchomych w wyniku wydłużeń cieplnych. 

 

6.2. Próby szczelności instalacji c.o. 
Próby szczelności należy przeprowadzać osobno dla każdego obiegu; grzejnikowego oraz głównego od zaworów 

odcinających za włączeniem do isnt. Instalacji  do zaworów odcinających na głównych rozdzielaczach . Próbę 

instalacji na zimno należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0°C. W czasie próby musz ą być 

otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Ciśnienie nominalne w instalacji PN3. Ciśnienie 

próbne należy przyjąć 0,6 MPa. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić dla parametrów obliczeniowych 

instalacji. W przypadku wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się naprawy 

przez zaklepywanie doszczelniające. Wykryte wadliwe miejsca połączeń należy wyciąć, oczyścić i połączyć na 

nowo, a następnie przeprowadzić powtórna próbę hydrauliczną. Po pozytywnie zakończonych próbach 

hydraulicznych instalację należy przepłukać. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy 

sporządzić protokół potwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych 

materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty uwzględnione w zakresie umownym oraz ewentualne roboty 

dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania zostanie ustalona w trakcie wykonywania robót, 

pomiędzy wykonawcą, a Inżynierem. Jednostka obmiarową dla urządzeń jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla 

rurociągów jednostka obmiarową jest 1 m. Dla robót izolacyjnych jednostką obmiarową jest 1 m. Obmiar robót 

wykonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z 

Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru podlegają sprawdzeniu w zakresie rozbieżności z 

dokumentacją techniczno-kosztorysową. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powołana przez inwestora z udziałem Inżyniera, po całkowitym 

zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji centralnego ogrzewania. 
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Komisja odbiorowa powoływana jest po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót przez 

wykonawcę. Przyjęcie wykonanych robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektową i 

obowiązującymi normami, wytycznymi i rozporządzeniami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawy płatności zostaną ustalone w warunkach umownych. 

W szczególności podstawę stanowią: 

 - dla rurociągów: 1m zdemontowanych i zamontowanych rur, 

- dla grzejników: 1 kpl. zdemontowanego i zamontowanego grzejnika, 

- dla urządzeń: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urządzenia, 

 - dla robót izolacyjnych: 1 m zaizolowanego rurociągu. 

Ceny obejmują: zakup materiałów, ich dowóz i montaż, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

10. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI 

PRZETARGOWEJ. 

10.1. Katalogi 
- Katalogi armatury przemysłowej 

- Katalog armatury zaporowej 

- Katalog odpowietrzników 

- Katalog grzejników 

- Katalog rur i łączników 

- Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 

- Katalog sprzętu instalacyjno-sanitarnego 

 

10.2. Normy 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, 

poz. 985), wraz z późniejszymi zmianami 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6, Warszawa maj 2003r., 

- PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN =0,6MPa 

- PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i 

ogrzewczych 

- PN-EN1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: 

Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego 

- EN133/20 Rury miedziane 

- PN-92/H-87025 Złączki mosiężne 

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

- BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 

- PN-82/M-82054.03 Właściwości mechaniczne zaworów kulowych 

- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


